

PROJECTPLAN

VERDIEPINGSONDERZOEK

KC De Beerzen

Vastgesteld door de projectgroep 29 maart 2021

Inhoud

| | |
|--|---|
| 1. Inleiding | 2 |
| 2. Projectstructuur | 2 |
| 3. Tijdpad | 4 |
| 4. Overleg, communicatie en informatie | 5 |
| 5. Monitor | 5 |
| 6. Besluitvormingsfase | 5 |
| 7. Contactgegevens projectgroep/suggesties en vragen | 5 |
| Bijlage 1: Tijdpad op hoofdlijnen | 6 |
| Bijlage 2: Samenstelling werkgroepen | 7 |
| Bijlage 3: Werving ouders | 8 |

1. Inleiding

Het College van Bestuur van SKOBOS heeft het voorgenomen besluit om de beide onderwijslocaties van basisschool de Beerze per 1 augustus 2022 samen te voegen en onder te brengen in de locatie van de school in Middelbeers als een belangrijke tussenstap in de vorming van een kindcentrum op één locatie op "De Klep".

Dit voorgenomen besluit is voor advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) op 19 januari 2021.

SKOBOS heeft op 16 februari 2021 met de MR van BS de Beerze overleg gehad over het voorgenomen besluit en de input die sinds 19 januari jl. van ouders en medewerkers, middels e-mailverkeer, gesprekken met de MR, individuele gesprekken en dialoogsessies is verkregen. In goed overleg met de MR is besloten dat SKOBOS het voorgenomen besluit voorlopig opschort tot najaar 2021.

Het is duidelijk geworden dat, ondanks de zorgvuldige voorbereiding, de aangedragen argumenten in de rapportage niet door alle ouders herkend worden. Omdat we zorgvuldigheid en draagvlak erg belangrijk vinden, willen we de tijd nemen om samen met de ouders een verdere verkenning te doen naar de toekomst van BS de Beerze in haar ontwikkeling tot kindcentrum. De rapportage die als onderbouwing bij het voorgenomen besluit was gevoegd, zullen we met de bevindingen uit dit verdiepingsonderzoek aanvullen en/of wijzigen. Daarbij worden tevens de gevolgen voor ouders en het personeel meegenomen.

Dit projectplan heeft betrekking op het verdiepingsonderzoek en beschrijft op hoofdlijnen het proces, derhalve geen inhoudelijke aangelegenheden. Die komen tijdens het onderzoek aan bod.

2. Projectstructuur

A. projectgroep

Om zowel inhoudelijk als procesmatig sturing te geven aan het verdiepingsonderzoek is een projectgroep ingericht die bestaat uit:

- Liesbeth van den Berg, College van Bestuur;

- Henri Kempenaars, directeur;
- ondersteund door een extern projectbegeleider, Christon van Vught.

De projectgroep heeft door middel van een periodiek overleg specifiek tot taak:

- het zorg dragen voor en bewaken van de voortgang van de werkzaamheden;
- het verzamelen van de benodigde stukken uit de werkgroepen en waar nodig faciliteren;
- zorg dragen voor een zorgvuldige informatie en communicatie (centrale aansturing);
- het monitoren van het proces;
- aandacht schenken aan de belangen van en gevolgen voor Samenwijs Kinderopvang en zo nodig en/of gewenst overleg plegen;
- het aanvullen en aanpassen van de 'Rapportage Basisschool de Beerze op weg naar een kindcentrum' met de resultaten van het verdiepingsonderzoek;

B. Werkgroepen

Vanuit de feedback op het voorgenomen besluit, vraagt een aantal zaken om nader onderzoek. Op basis van thema's worden daarom werkgroepen ingericht die de desbetreffende onderwerpen nader uitwerken vanuit een specifieke werkopdracht. De werkgroepen rapporteren aan de projectgroep op basis van verstrekte opdracht en opleverdatum.

Deze werkgroepen zijn samengesteld uit ouders en personeelsleden en eventuele externen zoals specifiek aangetrokken begeleiders, vertegenwoordigers van de gemeente of andere stakeholders. De bemensing van de werkgroep is opgenomen in bijlage 2.

Het gaat om de navolgende werkgroepen met desbetreffende opdracht:

o **Kindcentrumontwikkeling**

Doel:

Gezamenlijke taal ontwikkelen en uitleg en toelichting geven met betrekking tot de begrippen school, kindcentrum en integraal kindcentrum. Jaarplan kindcentrumontwikkeling 2021-2022 opstellen waarbij helder is op welke deeldomeinen (op basis van de kindcentrummonitor) kansen liggen bij twee locaties in de huidige situatie en voor welke ontwikkelingen kansen liggen onder één dak.

De huidige stuurgroep kindcentrumontwikkeling de Beerzen is al in een eerder stadium ingericht naar aanleiding van de nulmeting van de kindcentrummonitor. Deze stuurgroep is samengesteld uit personeelsleden van de school en Samenwijs Opvang en een extern deskundige. Deze stuurgroep heeft een eigen programma dat is neergelegd in een eigen reeds vastgesteld projectplan (dus niet dit projectplan).

In het kader van dit verdiepingsonderzoek krijgen ouders een klankbordfunctie. Zij kunnen aansluiten bij het lopende traject van deze stuurgroep tot een nader te bepalen moment.

o **Kwaliteit van onderwijs**

Doel:

Gezamenlijke taal ontwikkelen en uitleg en toelichting geven met betrekking tot het begrip kwaliteit en inzicht krijgen in de uitdagingen die we in het onderwijs en opvang hierbij hebben.

Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in doorgaand/regulier beleid en de mogelijkheden binnen de huidige corona-crisis.

Voor deze werkgroep is een externe begeleider aangetrokken.

Voor alle duidelijkheid: het onderwijs en de kwaliteit van onderwijs zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de directie van de school en de professionals die op school werkzaam zijn.

o **Leerlingenaantallen**

Doel:

Bespreken van de recente lange termijn prognose Verus (oktober 2020). Dit zal worden aangevuld met een extra duiding van de verdeling Oostelbeers en Middelbeers (eveneens vanuit Verus) en actuele geboortecijfers vanuit de gemeente.

Van daaruit moet worden gekomen tot een actueel korte termijn overzicht, onderbouwd met feitelijke inschrijvingen met zo mogelijk voorkeur voor locatie voor 2021-2022 en 2022-2023. Deze werkgroep houdt zich derhalve bezig met het verzamelen van feiten en gegevens. Voor alle duidelijkheid: de werkgroep houdt zich niet bezig met (toekomstige) groepsindelingen.

Skobos zal een externe deskundige uitnodigen om e.e.a. toe te lichten en waar nodig te begeleiden. Daarbij wordt gedacht aan een medewerker van Verus (opsteller prognoses) en/of iemand van de gemeente.

o **Verkeersveiligheid**

Doel:

In beeld brengen van:

- Welke actuele zorgen spelen er bij twee locaties en hoe kunnen die zo veilig mogelijk opgelost worden?
- Welke zorgen zijn er bij 1 locatie op "De Klep" en wat is nodig om dit op te lossen?
- Welke zorgen zijn er bij 1 locatie in Middelbeers en wat is nodig om dit op te lossen?
- Welke regie kan gelegd worden bij school/ouders en welke regie is nodig vanuit de gemeente?
- Is er een gezamenlijke vervoersoplossing voor alle kinderen uit de onderbouw mogelijk (zoals bijvoorbeeld de Westelbeerse schoolbus)?

Daar waar mogelijk kan aansluiting worden gezocht bij (activiteiten m.b.t.) het Brabantsverkeerslabel (BVL). De school heeft dit label.

Er kan worden gedacht aan een werkgroep van mensen vanuit de ouderraad (twee ouders die een rol/taak hebben m.b.t. verkeersveiligheid), personeelsleden vanuit de school (o.a. de verkeerscoördinator) en een vertegenwoordiger van de gemeente (Ismaël Vaartjes).

Tot slot: de MR van BS de Beerze participeert niet in het verdiepingsonderzoek maar zal het onderzoek volgen, bijvoorbeeld door als toehoorder aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van werkgroepen of het ontvangen van eventuele verslagen. De MR wordt door deze rol en invulling in de gelegenheid gesteld t.z.t. een zuiver oordeel te geven over de resultaten en opbrengsten van het verdiepingsonderzoek.

3. Tijdpad

Het tijdpad is (op hoofdlijnen) nader uitgewerkt in bijlage 1 bij dit projectplan. Lopende het proces kan dit worden aangepast en uitgebreid. Het is dus een dynamisch overzicht.

4. Overleg, communicatie en informatie

Het tijdig en volledig informeren van de personeelsleden, ouders/verzorgers en de MR is een belangrijk onderdeel van het traject. De centrale aansturing ligt bij de projectgroep en verloopt in principe via de directeur.

Er zal zo veel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de schoolnieuwsbrief.

Met de manager van Samenwijs Opvang zal waar nodig/gewenst tijdig worden afgestemd over het al dan niet gelijktijdig informeren van de personeelsleden van Samenwijs Opvang. Bestuurder en manager van Samenwijs Opvang worden periodiek tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het verdiepingsonderzoek.

Vanuit de projectgroep is geen invloed op de berichtgeving in externe media (bijvoorbeeld plaatselijke of regionale krant). Mochten er vragen/opmerkingen zijn naar aanleiding van publicaties, dan kan men daarvoor terecht bij de bestuurder.

Zij is ook aanspreekpunt voor externe media. Indien er vragen komen vanuit externe media, moet derhalve naar de bestuurder worden doorverwezen.

5. Monitor

De projectgroep zal lopende het project regelmatig een monitoring van het proces uitvoeren. Deze is gericht op het tijdig signaleren van risico's en het (indien nodig) adequaat nemen van maatregelen / bijsturen van het proces om risico's uit te sluiten / te verkleinen.

6. Besluitvormingsfase

Dit projectplan handelt over een verdiepingsonderzoek. Dit wordt afgesloten met het opleveren van de opbrengsten. Deze opbrengsten worden besproken met Kindcentrum-partner Samenwijs Opvang.

Vervolgens zal de rapportage die als onderbouwing bij het voorgenomen besluit was gevoegd, met de bevindingen uit dit verdiepingsonderzoek worden aangevuld en/of gewijzigd. De besluitvormingsfase (die dus is opgeschort) zal op dat moment opnieuw worden opgestart. Dat betekent dat de MR advies uit gaat brengen en dat vervolgens een besluit wordt genomen. E.e.a. passend in het bijgaande tijdpad.

7. Contactgegevens projectgroep/suggesties en vragen

De directeur is voor de geledingen het eerste aanspreekpunt voor het onderzoek.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties, etc. kan men bij hem terecht: henrikempenaars@skobos.nl

Bijlage 1: Tijdpad op hoofdlijnen

| TIJDPAD en werkzaamheden op hoofdlijnen | | |
|--|---|------------------------------|
| Datum (2021) | Activiteit | Actie/eigenaar |
| | | |
| 15 maart | Concept-projectplan in MR | MR |
| | | |
| Voor 1 april | Vaststellen projectplan | CvB SKOBOS |
| | | |
| April | Werving, samenstelling werkgroepen | Projectgroep |
| | | |
| Mei t/m september | Looptijd verdiepingsonderzoek | Projectgroep/ werkgroepen |
| | | |
| Voor 1 oktober | Werkgroepen leveren producten op aan projectgroep | werkgroepen |
| | | |
| Oktober | Afronding aanvulling voorgenomen besluit | projectgroep |
| | | |
| Voor 1 november | Verzoek CvB Skobos reactie aan MR | CvB SKOBOS |
| | | |
| Voor de kerstvakantie | Reactie MR en besluit CvB | CvB SKOBOS |
| | | |

Bijlage 2: Samenstelling werkgroepen

Kindcentrumontwikkeling:

De stuurgroep Kindcentrumontwikkeling De Beerzen is reeds actief en als volgt samengesteld:

Vanuit bs De Beerze:

- Henri Kempenaars (directeur)
- Marja van den Bors (Intern Begeleider groepen 1-2)
- Suzanne van den Broek (leerkracht groep 3/4 OB)

Vanuit Samenwijs:

- Lotte Smolders (manager Samenwijs Middelbeers)
- Yvonne Rooijackers (pedagogisch medewerker peutergroep en BSO)
- Neeltje van Woerkum (pedagogisch medewerker BSO)

Vanuit Compasnu13:

- Dorien Stolwijk (adviseur)

Klankbordgroep van ouders: (nog te werven)

Kwaliteit van onderwijs:

Deze werkgroep zal worden geleid door een extern begeleider in de persoon van Kim de Jong van CubeConsulting Onderwijs.

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep:

- Margo Bullens (Intern Begeleider)
- Christine Groenen (leerkracht groep 5/6 OB)
- Twee ouders

Leerlingenaantallen:

Deze werkgroep zal worden geleid door Henri Kempenaars, directeur.

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep:

- Wiep Kroot (lid managementteam bs De Beerze)
- Twee ouders

Verkeersveiligheid:

Deze werkgroep zal worden geleid door Frank van Roessel, lid MT De Beerze.

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep:

- Ismaël Vaartjes (gemeente Oirschot)
- Teun van Korven (verkeerscoördinator school)
- Inge Nouwens (verkeersveiligheid MB ouderraad)
- Katrien Groenewegen (verkeersveiligheid OB ouderraad)

Bijlage 3: Werving ouders

Per werkgroep wordt de werving opgestart via de nieuwsbrief van de school.

Een lid van de werkgroep moet ouder zijn van basisschool de Beerze. Zowel Middelbeers als Oostelbeers wordt door een ouder vertegenwoordigd om de belangen van ouders breed te laten vertegenwoordigen.

Elke werkgroep bekijkt op welke wijze informatie gegeven kan worden en dialoog gevoerd kan worden met een grotere groep (toekomstige) ouders door middel van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst.

Bovenstaande leidt tot een volgend profiel:

De ouder heeft:

- Minimaal 1 kind op basisschool de Beerze;
- Affiniteit met het onderwerp voor de werkgroep waarbij hij intekent;
- Een constructieve insteek;
- Kan zich inleven in verschillende perspectieven;
- Kan zich tijdens kantoortijden (in overleg) hiervoor zich ongeveer 4x2 uur inzetten.

Wanneer er meerdere ouders zich aanmelden op bovenstaand profiel wordt gekeken naar:

- Evenredige vertegenwoordiging locatie Oostelbeers en Middelbeers;
- Daarna zal er loting plaatsvinden.

Aanmelding voor een werkgroep kan door een mail te sturen met korte motivatie naar debeerze@skobos.nl voor 23 april.